PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA

PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023

CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO "B" PADRÃO FNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ID	
25138	
TC Nº	LOCALIZAÇÃO
2704 / 2012	BAIRRO VILA FILUCA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZO EM MESES								
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.069,33	0,22%	100,00% 6.069,33								
2.0	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES	116.888,24	0,00%	50,00% 58.444,12	50,00% 58.444,12							
3.0	SUPERESTRUTURA	401.504,47	14,73%		30,00% 120.451,34	40,00% 160.601,79	30,00% 120.451,34					
4.0	PAREDES E PAINÉS	145.310,46	5,33%	17,00% 24.702,78					40,00% 58.124,18	30,00% 43.593,14	13,00% 18.890,36	
5.0	ESQUADRIAS	134.015,02	4,92%				50,00% 67.007,51	50,00% 67.007,51				
6.0	VIDROS	19.523,27	0,72%								80,00% 15.618,62	20,00% 3.904,65
7.0	COBERTURA	152.854,13	5,61%			10,00% 15.285,41	30,00% 45.856,24	30,00% 45.856,24	30,00% 45.856,24			
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	58.081,73	2,13%					50,00% 29.040,87	50,00% 29.040,87			
9.0	REVESTIMENTO	241.119,27	8,84%					30,00% 72.335,78	30,00% 72.335,78	30,00% 72.335,78	10,00% 24.111,93	
10.0	PAVIMENTAÇÃO	347.010,61	12,73%			30,00% 104.103,18	20,00% 69.402,12	20,00% 69.402,12	30,00% 104.103,18			
11.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	52.703,62	1,93%							50,00% 26.351,81	50,00% 26.351,81	
12.0	PINTURA	104.313,12	3,83%							40,00% 41.725,25	40,00% 41.725,25	20,00% 20.862,62
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	372.066,07	13,65%			20,00% 74.413,21	30,00% 111.619,82			30,00% 111.619,82	20,00% 74.413,21	
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	102.322,19	3,75%	20,00% 20.464,44	30,00% 30.696,66	30,00% 30.696,66	20,00% 20.464,44					
15.0	EQUIPAMENTOS	5.416,35	0,20%				100,00% 5.416,35					
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	105.105,63	3,86%	20,00% 21.021,13	30,00% 31.531,69	30,00% 31.531,69	20,00% 21.021,13					
17.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	13.167,19	0,48%									100,00% 13.167,19
18.0	LOUÇAS E METAIS	91.601,91	3,36%							50,00% 45.800,96	50,00% 45.800,96	
19.0	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	20.782,84	0,76%								100,00% 20.782,84	
20.0	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	72.103,87	2,64%					30,00% 21.631,16	70,00% 50.472,71			
21.0	SERVIÇOS DIVERSOS	158.009,40	5,80%						20,00% 31.601,88	20,00% 31.601,88	30,00% 47.402,82	30,00% 47.402,82
22.0	SERVIÇOS FINAIS	6.241,39	0,23%									100,00% 6.241,39
TOTAL GERAL		2.726.210,11	100,00%									
VALORES TOTAIS R$	PARCIAL			130.701,79	241.123,81	416.631,94	461.238,95	305.273,68	391.534,84	373.028,63	315.097,79	91.578,68
	ACUMULADO			130.701,79	371.825,60	788.457,54	1.249.696,49	1.554.970,17	1.946.505,01	2.319.533,64	2.634.631,43	2.726.210,11
VALORES TOTAIS %	PARCIAL			4,79%	8,84%	15,28%	16,92%	11,20%	14,36%	13,68%	11,56%	3,36%
	ACUMULADO			4,79%	13,64%	28,92%	45,84%	57,04%	71,40%	85,08%	96,64%	100,00%

JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR: 67182690349

Assinado digitalmente por JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR: 67182690349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR: 67182690349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.09.12 11:36:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0