PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA

PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023

CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO "B" PADRÃO FNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ID	TC Nº	LOCALIZAÇÃO
25139	2704 / 2012	POVOADO PARAÍSO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZO EM MESES								
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.512,28	0,19%	100,00% 3.512,28								
2.0	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES	42.603,87	0,00%	50,00% 21.301,94	50,00% 21.301,94							
3.0	SUPERESTRUTURA	247.035,73	13,39%		30,00% 74.110,72	40,00% 98.814,29	30,00% 74.110,72					
4.0	PAREDES E PAINÉS	70.970,75	3,85%	17,00% 12.065,03					40,00% 28.388,30	30,00% 21.291,23	13,00% 9.226,20	
5.0	ESQUADRIAS	120.761,40	6,55%				50,00% 60.380,70	50,00% 60.380,70				
6.0	VIDROS	19.523,27	1,06%								80,00% 15.618,62	20,00% 3.904,65
7.0	COBERTURA	106.116,87	5,75%			10,00% 10.611,69	30,00% 31.835,06	30,00% 31.835,06	30,00% 31.835,06			
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	52.240,30	2,83%					50,00% 26.120,15	50,00% 26.120,15			
9.0	REVESTIMENTO	61.112,77	3,31%					30,00% 18.333,83	30,00% 18.333,83	30,00% 18.333,83	10,00% 6.111,28	
10.0	PAVIMENTAÇÃO	146.534,22	7,94%			30,00% 43.960,27	20,00% 29.306,84	20,00% 29.306,84	30,00% 43.960,27			
11.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	43.628,74	2,37%							50,00% 21.814,37	50,00% 21.814,37	
12.0	PINTURA	104.313,12	5,66%							40,00% 41.725,25	40,00% 41.725,25	20,00% 20.862,62
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	336.456,31	18,24%			20,00% 67.291,26	30,00% 100.936,89			30,00% 100.936,89	20,00% 67.291,26	
14.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	60.624,60	3,29%	20,00% 12.124,92	30,00% 18.187,38	30,00% 18.187,38	20,00% 12.124,92					
15.0	EQUIPAMENTOS	5.416,35	0,29%				100,00% 5.416,35					
16.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	61.618,60	3,34%	20,00% 12.323,72	30,00% 18.485,58	30,00% 18.485,58	20,00% 12.323,72					
17.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	13.167,19	0,71%									100,00% 13.167,19
18.0	LOUÇAS E METAIS	91.601,92	4,97%							50,00% 45.800,96	50,00% 45.800,96	
19.0	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	20.782,84	1,13%								100,00% 20.782,84	
20.0	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	72.103,87	3,91%					30,00% 21.631,16	70,00% 50.472,71			
21.0	SERVIÇOS DIVERSOS	158.009,40	8,57%						20,00% 31.601,88	20,00% 31.601,88	30,00% 47.402,82	30,00% 47.402,82
22.0	SERVIÇOS FINAIS	6.241,39	0,34%									100,00% 6.241,39
TOTAL GERAL		1.844.375,79	100,00%									
VALORES TOTAIS R$	PARCIAL			61.327,88	132.085,61	257.350,47	326.435,21	187.607,75	230.712,20	281.504,40	275.773,59	91.578,68
	ACUMULADO			61.327,88	193.413,50	450.763,96	777.199,17	964.806,92	1.195.519,11	1.477.023,52	1.752.797,11	1.844.375,79
VALORES TOTAIS %	PARCIAL			3,33%	7,16%	13,95%	17,70%	10,17%	12,51%	15,26%	14,95%	4,97%
	ACUMULADO			3,33%	10,49%	24,44%	42,14%	52,31%	64,82%	80,08%	95,03%	100,00%

JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR: 67182690349

Assinado digitalmente por JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR: 67182690349
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR:67182690349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.09.12 11:49:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0