



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

NOTA TÉCNICA COMPOSIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA LICITAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

OBJETIVO: Informações sobre a obra (ID 25138) Construção de Creche tipo B na Área Vila Filuca objeto do Termo de Compromisso nº 2704/2012, visando instauração de processo licitatório de conclusão da obra.

1. INFORMAÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO PAR2 Nº 2704/2012

Objeto: Construção de Creche tipo B

Localização: Área Vila Filuca

Valor do termo de compromisso atualizado após nova pactuação:

R\$ 2.501.964,15

Vigência inicial: 05/09/2025 a 25/06/2027

Recursos repassados:

R\$ 944.580,39 equivalente a (37,75% do total pactuado no termo de compromisso atualizado).

2. PACTO DE RETOMADA DE OBRAS

- Em conformidade com a Lei nº 1.4719 de 01 de novembro de 2023, a obra foi enquadrada no Pacto de Retomada de Obras da Educação, que prevê a atualização de valores oriundos de saldos de Termos de Compromissos pactuados com FNDE de obras cujo a execução física esteja paralisada ou inacabada.
- Conforme a Resolução CD/FNDE nº 27 de 24 de novembro de 2021, foi realizada a manifestação de interesse do município por meio da solicitação de nova pactuação nº 89347 realizada no SIMEC/Obras 2.0, cujo estado atual é deferida.
- Após deferimento, foi emitido o Termo de Compromisso de Conclusão de Obras – TCCO que formaliza a nova pactuação visando a conclusão da obra.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

- O Termo de Compromisso de Conclusão de Obras – TCCO estabelece a seguinte previsão orçamentária:

PRÉ-ID	OBRA	TIPOLOGIA	VALOR DO TERMO DE COMPROMISSO ATUALIZADO	VALOR EFETIVADO NO TERMO ORIGINAL	VALOR A REPASSAR DO FNDE	VALOR CONTRAPARTIDA	VALOR SALDO EM CONTA
8896	25138 - ÁREA VILA FILUCA	Escola de Educação Infantil tipo B	R\$ 2.501.964,15	R\$ 944.580,39	R\$ 1.539.531,90	R\$ 0,00	R\$ 17.851,85

Figura 1- Informações extraídas do Termo de Compromisso de Conclusão de Obra - TCCO sob nº (2704/2012) com a composição dos valores previstos para repasse FNDE/MEC.

- Os valores previstos no Termo de Compromisso de Conclusão de Obras – TCCO (Valor do Termo de Compromisso Atualizado) são compostos por:

Valor efetivado no Termo Original: Recursos já repassados/pagos ao município conforme Termo de Compromisso original, no caso em questão, o Termo de Compromisso já recebeu R\$ 944.580,39 equivalente a (37,75% do total pactuado no termo de compromisso atualizado).

- **Valor a repassar do FNDE:** Refere-se ao saldo de recursos pactuados originalmente devidamente atualizados pelos FNDE conforme INCC (Índice Nacional de Construção Civil) cujo percentual é calculado a partir do ano de pactuação do Termo de Compromisso Original até a data de expedição do parecer final de deferimento da nova pactuação.

- **Valor contrapartida:** Aporte financeiro de recursos quando os valores de repasse do FNDE não forem suficientes para custear a obra e/ou são necessários realização de serviços não pactuados com FNDE

- **Valor saldo em conta:** Eventualmente, Termos de Compromisso repactuados possuem saldo disponíveis em conta corrente que poderão integrar a composição dos valores do Termo de Compromisso de Conclusão de Obras – TCCO.

Saldo em conta: R\$ 17.851,90



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

3. SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PLEITO

- Os serviços para conclusão da obra foram orçados utilizando os bases atualizados totalizando **R\$ 2.726.210,11** para conclusão dos serviços.
- Considerando que o valor a repassar pelo FNDE conforme Termo de Compromisso Conclusão de Obra – TCCO citado é de R\$ 1.539.531,90 temos a seguinte composição orçamentária para o pleito em questão:

COMPOSIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA OBRA	VALOR REPASSE FNDE CONFORME TCCO	CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DA OBRA
	R\$ 1.539.531,90	R\$ 1.186.678,21	R\$ 2.726.210,11

JURACI BARBOSA RIBEIRO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA – MA: 1102626112