



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

NOTA TÉCNICA COMPOSIÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA LICITAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

OBJETIVO: Informações sobre a obra (ID 1009446) Construção de Escola 6 salas de aula no Povoado Bandeira Branca objeto do Termo de Compromisso nº 22616/2014, visando instauração de processo licitatório de conclusão da obra.

1. INFORMAÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO PAR2 N° 22616/2014

Objeto: Construção de Escola de 6 salas de aula

Localização: Povoado Bandeira Branca

Valor do termo de compromisso atualizado após nova pactuação:

R\$ 1.635.937,31

Vigência inicial: 04/08/2025 a 04/08/2027

Recursos repassados:

R\$ 204.390,97 equivalente a (13,62% do total pactuado no termo de compromisso inicial).

2. PACTO DE RETOMADA DE OBRAS

- Em conformidade com a Lei nº 1.4719 de 01 de novembro de 2023, a obra foi enquadrada no Pacto de Retomada de Obras da Educação, que prevê a atualização de valores oriundos de saldos de Termos de Compromissos pactuados com FNDE de obras cujo a execução física esteja paralisada ou inacabada.
- Conforme a Resolução CD/FNDE nº 27 de 24 de novembro de 2021, foi realizada a manifestação de interesse do município por meio da solicitação de nova pactuação nº 86888 realizada no SIMEC/Obras 2.0, cujo estado atual é deferida.
- Após deferimento, foi emitido o Termo de Compromisso de Conclusão de Obras – TCCO que formaliza a nova pactuação visando a conclusão da obra.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

- O Termo de Compromisso de Conclusão de Obras – TCCO estabelece a seguinte previsão orçamentária:

PRÉ-ID	OBRA	TIPOLOGIA	VALOR DO TERMO DE COMPROMISSO ATUALIZADO	VALOR FNDE	VALOR EFETIVADO NO TERMO ORIGINAL	VALOR CONTRAPARTIDA	SALDO DISPONÍVEL NA CONTA BANCÁRIA VINCULADA AO PACTO ORIGINAL
52115	1009446 - BANDEIRA BRANCA	Escola 6 Salas	1.635.937,31	1.295.211,56	204.390,97	136.334,78	7.587,14

Figura 1- Informações extraídas do Termo de Compromisso de Conclusão de Obra - TCCO sob nº (22616/2014) com a composição dos valores previstos para repasse FNDE/MEC.

- Os valores previstos no Termo de Compromisso de Conclusão de Obras – TCCO (Valor do Termo de Compromisso Atualizado) são compostos por:

Valor efetivado no Termo Original: Recursos já repassados/pagos ao município conforme Termo de Compromisso original, no caso em questão, o Termo de Compromisso já recebeu R\$ 204.390,97 equivalente a (13,62% do total pactuado no termo de compromisso inicial).

- **Valor a repassar do FNDE:** Refere-se ao saldo de recursos pactuados originalmente devidamente atualizados pelos FNDE conforme INCC (Índice Nacional de Construção Civil) cujo percentual é calculado a partir do ano de pactuação do Termo de Compromisso Original até a data de expedição do parecer final de deferimento da nova pactuação.
- **Valor contrapartida:** Aporte financeiro de recursos quando os valores de repasse do FNDE não forem suficientes para custear a obra e/ou são necessários realização de serviços não pactuados com FNDE
- **Valor saldo em conta:** Eventualmente, Termos de Compromisso repactuados possuem saldo disponíveis em conta corrente que poderão integrar a composição dos valores do Termo de Compromisso de Conclusão de Obras – TCCO.

Saldo em conta: R\$ 31.086,24



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

3. SOBRE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PLEITO

- Os serviços para conclusão da obra foram orçados utilizando os bases atualizados totalizando **R\$ 1.597.947,41** para conclusão dos serviços.
- Considerando que o valor a repassar pelo FNDE conforme Termo de Compromisso Conclusão de Obra – TCCO citado é de R\$ 1.295.211,56 temos a seguinte composição orçamentária para o pleito em questão:

COMPOSIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA OBRA	VALOR REPASSE FNDE CONFORME TCCO	CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DA OBRA
	R\$ 1.295.211,56	R\$ 302.735,85	R\$ 1.597.947,41

JURACI BARBOSA RIBEIRO JÚNIOR
Engenheiro Civil
CREA – MA: 1102626112