PREFEITURA DE
RECONSTRUIR E AVANGCAR

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

) NOTA TECNICA )
COMPOSIGAO DE RECURSOS ORGAMENTARIOS PARA LICITAGAGO DE
CONCLUSAO DE OBRA

OBJETIVO: Informagdes sobre a obra (ID 1009443) Constru¢ao de Escola 4 salas de aula
no Povoado Coco objeto do Termo de Compromisso n°® 22616/2014, visando instauragao
de processo licitatorio de conclusao da obra.

1. INFORMAGOES DO TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO PAR2 N° 22616/2014

Objeto: Construcéo de Escola de 4 salas de aula

Localizagao: Povoado Coco

Valor do termo de compromisso atualizado apdés nova pactuagao:
R$ 1.778.083,49

Vigéncia inicial: 04/08/2025 a 04/08/2027

Recursos repassados:

R$ 139.114,04 equivalente a (7,83% do total pactuado no termo de compromisso
atualizado).

2. PACTO DE RETOMADA DE OBRAS

— Em conformidade com a Lei n° 1.4719 de 01 de novembro de 2023, a obra foi
enquadrada no Pacto de Retomada de Obras da Educacgao, que prevé a atualizacao
de valores oriundos de saldos de Termos de Compromissos pactuados com FNDE de

obras cujo a execucéo fisica esteja paralisada ou inacabada.

— Conforme a Resolucdo CD/FNDE n° 27 de 24 de novembro de 2021, foi realizada a
manifestacdo de interesse do municipio por meio da solicitacdo de nova pactuagao n°
86904 realizada no SIMEC/Obras 2.0, cujo estado atual &€ deferida.

— Apos deferimento, foi emitido o Termo de Compromisso de Conclusdo de Obras —
TCCO que formaliza a nova pactuagao visando a conclusao da obra.
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— O Termo de Compromisso de Conclusdo de Obras — TCCO estabelece a seguinte

previsdo orcamentaria:

SALDO
VALOR DO TERMO VALOR DISPONIVEL
' NA CONTA
PRE- DE VALOR EFETIVADO VALOR ;
ID OERA TIPOLOGIA || - oMPROMISSO FNDE NO TERMO | CONTRAPARTIDA Vﬁﬁggﬁ;{éﬁ\
AlUALIZADU URIGINAL AO PACTO
ORIGINAL
52113 || 1009443~ Escala4 1.778.083,49 1.638.969,45 | 139.114,04 0,00 7.587,14
COCO Salas

Figura 1- Informagoes extraidas do Termo de Compromisso de Conclusdo de Obra - TCCO sob n°
(22616/2014) com a composi¢do dos valores previstos para repasse FNDE/MEC.

— Os valores previstos no Termo de Compromisso de Concluséo de Obras — TCCO (Valor

do Termo de Compromisso Atualizado) s&o compostos por:

Valor efetivado no Termo Original: Recursos ja repassados/pagos ao municipio
conforme Termo de Compromisso original, no caso em questdo, o Termo de
Compromisso ja recebeu R$ 139.114,04 equivalente a (7,83% do total pactuado no

termo de compromisso atualizado).

o Valor a repassar do FNDE: Refere-se ao saldo de recursos pactuados
originalmente devidamente atualizados pelos FNDE conforme INCC (indice Nacional
de Construgao Civil) cujo percentual é calculado a partir do ano de pactuagédo do
Termo de Compromisso Original até a data de expedicdo do parecer final de

deferimento da nova pactuacéo.

o Valor contrapartida: Aporte financeiro de recursos quando os valores de
repasse do FNDE n&o forem suficientes para custear a obra e/ou sdo necessarios

realizagao de servigos néo pactuados com FNDE

o Valor saldo em conta: Eventualmente, Termos de Compromisso
repactuados possuem saldo disponiveis em conta corrente que poderdo integrar a

composic¢ao dos valores do Termo de Compromisso de Conclusao de Obras — TCCO.

Saldo em conta: R$ 31.086,24
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3. SOBRE A DOTAGAO ORGAMENTARIA DO PLEITO

— Os servigos para conclusao da obra foram orgcados utilizando os bases atualizados

totalizando R$ 1.874.383,19 para conclusao dos servicos.

— Considerando que o valor a repassar pelo FNDE conforme Termo de Compromisso
Conclusao de Obra— TCCO citado é de R$ 1.638.969,45 temos a seguinte composigédo

orcamentaria para o pleito em questao:

VALOR REPASSE CONTRAPARTIDA VALOR TOTAL DA
COMPOSK:AO FNDE CONFORME MUNICIPIO OBRA
DOTAGAO TCCO
ORGAMENTARIA DA
OBRA R$ 1.638.969,45 R$ 235.413,74 RS 1.874.383,19
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